

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสำคัญ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕-ม.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕-ม.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๕	ธ.ค.๒๕๖๕-ม.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔. โครงการจัดตั้ง (อปพร.) ตำบลหนองตาด	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๖,๒๓๖	ต.ค.๒๕๖๕	มิ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๙๖๔	ม.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เสาไฟ ในหมู่บ้านตำบลหนองตาด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๒๕,๙๙๘.๖๖	ต.ค.๒๕๖๕	มิ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบบูรณาการ	๓,๐๐๐	๒๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตำบลหนองตาด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๕๖	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๘	ก.พ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑. โครงการส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘	๒๗๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔	๔๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๒	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	๒๙๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	๑๒๑,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕	๑๗๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗	๒๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑	๔๒๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	๔๒๙,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	๔๙๑,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๔๕๔,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	๒๑๓,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗. โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๘. โครงการปรับปรุงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๙. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๓๓๔,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๐. โครงการวางท่อสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๕,๕๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๕	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๒๒	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๕. โครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๕	ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๖. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๕	ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๗. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๘. จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๖๐,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๙. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๐. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑,๗๕๐	ต.ค.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๑. โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ)	๔,๑๔๔,๐๐๐	๓,๓๑๐,๓๕๓	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๓. โครงการแข่งขันกีฬาสปีดพัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๖๐	ธ.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๔. โครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนาพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๕	ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๕. โครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๖. โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	-	พ.ย.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๘. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๙. โครงการสร้างเครือข่ายตำบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๘	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๐. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล พบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๒. อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๓. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๕	มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๔. โครงการรวมพลังองค์กรสตรีรวมใจถวายไทองค์กราฉนี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๕	ส.ค.๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๕. โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๕	พ.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ

- **ปัญหาอุปสรรค** โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินได้ทุกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้

- **ข้อเสนอแนะ** ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ