

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้มาประชุม

๑. นางลาวัน สงรัมย์	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายเสถียร ศาลาสุข	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายศิริวัฒน์ ตาชูชาติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายจรัล โหรรรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายมนตรี งามพานิชกิจ	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายชัยณรงค์ ทองปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายสมศักดิ์ ว่องไวดี	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายอภิรักษ์ เกาศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางเกศกานดา โขงรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. จำเอกศุภชัย ดิ่งหมาย	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายยรรยง แสนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	ลากิจ
---------------------	-----------------	-------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์ ประพิน	นายกเทศมนตรี
๒. นายธนาวุฒิ คำชะนาม	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายพินิจ ชารรัมย์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายทรงศักดิ์ งามพานิชกิจ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายพงษ์ศิริกร บุตรศรีภักดีกุล	ปลัดเทศบาล
๖. นางกุลยาตา รอยประโคน	รองปลัดเทศบาล
๗. นายธินพัฒน์ หาญชนะ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางกาญจนา แจทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๙. นายยุทธชัย วัชรเงิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐. จำเอกศิริพงศ์ วงศ์จำปา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑. นางสาวสุภาพร แมนประโคน	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
๑๒. นางสิริพรรณ คุณวงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
๑๓. นายอธิษฐ์ สุขอยู่	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๔. นางปนัดดา บัวใหญ่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๕. นายชนะหนึ่ง ศรีพุทธา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖. นางพการี ตาประโคน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



๑๗. นางประทุม กระแสโสม
 ๑๘. นางกุลธิดา พันธุ์ทุม
 ๑๙. นายเสน่ห์ โขงรัมย์
 ๒๐. นายอัมพร ชินบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
 ประชาชนหมู่ที่ ๒๑

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

จำเอกศุภชัย ดิ่งหมาย
 เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
 ประชุม ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสภา
 เทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล
 ตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
 ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือที่ บร
 ๕๗๙๐๑/(สภา)๒๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองตาดในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด ประธานสภาเทศบาล
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

ประธานกล่าวสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 และขอบคุณผู้มาประชุมที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม และให้ดำเนินการ
 ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบ
 เรียบร้อย อย่างเคร่งครัด และนายเสน่ห์ โขงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และนายอัมพร ชินบุตร ประชาชน
 หมู่ที่ ๒๑ เข้าฟังการประชุมด้วย

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง
 ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ให้นายกเทศมนตรีเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาเทศบาลทราบ

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้สภาเทศบาลทราบ

นายอริษฐ์ สุขอยู่
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผล
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาดได้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองตาด
(e-Plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

Handwritten signatures and initials:
1. A signature that appears to be "T. B." with "hmc" written below it.
2. A signature that appears to be "y. d. p." with "1/5" written to its right.

ประชาชนในท้องถิ่น บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองตาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบ จึงรายงานให้สภาเทศบาลแห่งนี้ทราบ
ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๓๒,๗๗๑.-บาท

นางลาวีน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

ให้นายกเทศมนตรีเสนออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน ๑๗ โครงการ ให้สภาเทศบาลพิจารณา

การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน๑๗โครงการ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ให้สภา
เทศบาลพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๔๑๖,๖๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒
งบประมาณ ๘๕,๒๐๗ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๒๑๘,๖๔๖ บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนากลาง หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านมาบสมอ หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๗๖,๓๖๕ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๖๐,๙๕๓ บาท
๘. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ ๗
งบประมาณ ๑๕๕,๑๔๒ บาท
๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ ๒๑๔,๓๕๙ บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๑๙๘,๘๐๐ บาท
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านปีกฝาย หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๑๔๔,๖๙๒ บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ ๑๔
งบประมาณ ๔๐,๑๙๒ บาท
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๑๕
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๖
งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๑๗
งบประมาณ ๑๑๖,๘๐๐ บาท
๑๖. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ ๒๑
งบประมาณ ๑๙๗,๗๔๖ บาท
๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านรัฐประชา หมู่ที่ ๒๒
งบประมาณ ๕๖,๒๖๙ บาท
- รวมเงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๒,๗๗๑ บาท

นายอภิรักษ์ เกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอสอบถามว่าเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการจำนวน
๖,๙๙๕,๒๕๖ บาท นั้น การดำเนินการถึงขั้นตอนใด และจะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด

นายจรัส โทหารรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอให้ดำเนินการเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงมาเสนอโครงการหินคลุกต่อไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชน

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงว่าเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ นั้น
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
ให้สภาเทศบาลทราบ เนื่องจากกองช่างทำงานไม่แล้วเสร็จ ให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานให้สภา
เทศบาลทราบ

นางกุลยาดา รอยประโคน
รองปลัดเทศบาล

ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบต่อไป

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงว่าเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ นั้น
เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ต่อไป จึงรายงานให้สภาเทศบาลทราบ

นายอนันต์ เกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอให้เทศบาลจัดทำรายละเอียดโครงการต่างๆ ว่า
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ เสนอให้สภาเทศบาล
ทราบเป็นเอกสาร เนื่องจากไม่ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นายเสถียร ศาลาสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออภิปรายว่าโครงการหินคลุก ๑๗ โครงการ ใช้งบประมาณ
มากเกินไป ควรนำไปซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำท่วมขังถนนใน
ฤดูฝนที่แล้งมามากกว่า เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายสมศักดิ์ ว่องไวดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลเรียงลำดับความเดือดร้อนของ
ประชาชนว่า ปัญหาใดสำคัญควรแก้ไขปัญหาไหนก่อน ขอเสนอ
ซ่อมแซมถนนบ้านหนองม่วงก่อน เนื่องจากชำรุด เสียหายมาก
และโครงการไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านถึงขั้นตอนใดแล้ว ขอให้
ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ทราบด้วย

นายชัยณรงค์ ทองปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอให้เทศบาลนำรายละเอียดโครงการต่างๆ ให้สภาเทศบาล
ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สำหรับโครงการหินคลุก
บางพื้นที่ก็จำเป็น บางพื้นที่ก็ต้องการถนนคอนกรีต ขอให้ไป
รวบรวมข้อมูลแล้วเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาเพื่ออนุมัติ
โครงการต่อไป

นายจรัส โหระรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอให้เทศบาลดำเนินการดังนี้
๑. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการ
อย่างไรต่อไป
๒. โครงการหินคลุกไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ ให้
ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาโครงการดังกล่าวอีกครั้ง

นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล
ปลัดเทศบาล

ขอชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ขอยืนยันว่าปัญหา
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก และจะดำเนินการโครงการต่างให้
แล้วเสร็จ โดยเร่งด่วน

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบ ดังนี้
๑. กรณีฝ่ายบ้านสำโรง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการตาม
สัญญา ให้ปลัดเทศบาลดำเนินการตามระเบียบ
๒. กรณีโครงการไฟส่องสว่าง ให้ปลัดเทศบาลติดตามว่าเอกสาร
เรียบร้อยหรือไม่ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน
๓. กรณีโครงการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบโดย
เคร่งครัด
๕. กรณีประปาหมู่บ้าน ให้ผู้มีความรู้เรื่องประปามาให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ

นายชัยณรงค์ ทองปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์ ว่องไวดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

นายอภิรักษ์ เกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยณรงค์ ทองปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

จำเอกศุภชัย ตังหมาย
เลขาธิการสภาเทศบาล

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

๖. กรณีถนนชำรุด ให้กองช่างสำรวจแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลต่อไป และขอรับผิดชอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ตามที่นายกเทศมนตรีชี้แจงกรณีฝ่ายบ้านสำโรง ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน นั้น ทำให้เข้าใจปัญหามากขึ้น ขอเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลมาชี้แจงปัญหาต่างๆ ให้สภาเทศบาลทราบในการประชุมครั้งถัดไปด้วย และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลช่วยเหลือและติดตามงานด้านต่างๆ พร้อมกับปัญหาประปาบ้านสถานีหนองตาดขอให้แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอเสนอให้ปรับปรุงโครงการที่นำเสนอมาวันนี้แล้วมาเสนออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

ขอเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลดำเนินการปรับปรุงโครงการหินคลุกที่เสนอมา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ และเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการขอให้เทศบาลดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะพิจารณาโครงการลงถนนหินคลุก เพื่อให้งานโครงการไม่ล่าช้าในการดำเนินการ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาโครงการต่างๆด้วยกันหลังจากเลิกการประชุมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมครั้งถัดไป

ขอเสนอเลื่อนการพิจารณาญัตติข้อ ๔.๑ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ขอเสนอเลื่อนการพิจารณาญัตติข้อ ๔.๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

ก่อนการลงมติเลื่อนการพิจารณาญัตติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้เลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมก่อนลงมติเลื่อนการพิจารณาญัตติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจำนวน ๙ คน สามารถดำเนินการลงมติได้

ขอให้ที่ประชุมลงมติเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ ด้วยคะแนน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ใต้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ให้นายกเทศมนตรีเสนออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ใต้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท ให้สภาเทศบาลพิจารณา

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

การพิจารณาอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน ใต้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ห้องสำนักปลัดเทศบาล เป็นราคาตลาด ขอเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ก่อนการลงมติอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน ให้เลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

จำเอกศุภชัย ตังหมาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมก่อนลงมติพิจารณาอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจำนวน ๙ คน สามารถดำเนินการลงมติได้

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติเห็นชอบอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน ใต้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติการพิจารณาโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน ใต้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิรักษ์ เกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอสอบถามคำตอบแทนผู้เก็บเงินค่าประปาหมู่ ๗ ยังไม่ได้รับคำตอบแทน และการซ่อมแซมระบบประปายังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เทศบาลดำเนินการ

นายชัยณรงค์ ทองปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอให้เทศบาลดำเนินการซ่อมแซมประปาบริเวณลานกีฬา บ้านบัลลังก์ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำผลิตประปา

นายณรงค์ ประพิน
นายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ ๗ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปรึกษาหารือเพื่อซ่อมแซมระบบประปาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายอภิรักษ์ เกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

จำเอกศุภชัย ตังหมาย
เลขานุการสภาเทศบาล

นางลาวัน สงรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

ขอสอบถามโครงการศึกษาดูงานว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว

เทศบาลจัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬ และนครพนม
ในวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน แล้วจะแจ้งให้สภาเทศบาลทราบต่อไป

สมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถาม ทารือ หรือไม่
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทำให้การประชุมประสบ
ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ จำเอก



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ศุภชัย ตังหมาย)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

ลงชื่อ



(นายเสถียร ศาลาสุข)
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายยรรยง แสนแก้ว)
คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางเกตกานดา โขงรัมย์)
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางลาวัน สงรัมย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

๑๑ ๑๑๒๙๖๓